

S1 CRONOPROGRAMMA INTERVENTO 9 PIAZZA ALIMONDA							
MESE	1-2	3-5	6-7	8-10	11-27	28-30	31
FASI							
STUDIO DI FATTIBILITA'							
PROGETTO PRELIMINARE							
PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO							
RICHIESTA AUTORIZZAZIONI							
AGGIUDICAZIONE							
INIZIO-FINE LAVORI							
1° COLLAUDO (CORSO D'OPERA)							
2° COLLAUDO FINALE							
AVVIO ESERCIZIO/SERVIZIO							