

**S1 CRONOPROGRAMMA INTERVENTO 2  
NUOVA BIBLIOTECA AMBROSINI**

MESE FASI	1-4	5-6	7-1	11-17	18-35	36-40	41
STUDIO DI FATTIBILITA'							
PROGETTO PRELIMINARE							
PROGETTO DEFINITIVO							
RICHIESTA AUTORIZZAZIONI							
PROGETTO ESECUTIVO							
AGGIUDICAZIONE							
INIZIO-FINE LAVORI							
1° COLLAUDO (CORSO D'OPERA)							
2° COLLAUDO FINALE							
AVVIO ESERCIZIO/SERVIZIO							