

S1 CRONOPROGRAMMA INTERVENTO 7
EX INCET - CASERMA DEI CARABINIERI

MESE	1-4	5-6	7-10	11-17	18-35	36-40	41
FASI							
STUDIO DI FATTIBILITA'							
PROGETTO PRELIMINARE							
PROGETTO DEFINITIVO							
RICHIESTA AUTORIZZAZIONI							
PROGETTO ESECUTIVO							
AGGIUDICAZIONE							
INIZIO-FINE LAVORI							
1° COLLAUDO (CORSO D'OPERA)							
2° COLLAUDO FINALE							
AVVIO ESERCIZIO/SERVIZIO							