

**S1 CRONOPROGRAMMA INTERVENTO 8
EX INCET - COMPLETAMENTO LOTTO1**

MESE	1	2 - 4	5 - 6	7 - 8	9 - 23	23 - 24	25 - 28
FASI							
STUDIO DI FATTIBILITA'							
PROGETTO PRELIMINARE							
PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO							
RICHIESTA AUTORIZZAZIONI							
AGGIUDICAZIONE							
INIZIO-FINE LAVORI							
1° COLLAUDO (CORSO D'OPERA)							
2° COLLAUDO FINALE							
AVVIO ESERCIZIO/SERVIZIO							