

<p align="center"><b>S1 CRONOPROGRAMMA INTERVENTO 6</b>  <b>EX INCET - PARCHEGGI E SUOLO PUBBLICO</b></p>	
---	--

FASI \ MESE	1	2 - 3	4-5	6-7	8-12	13-20	21-40	41-44	45
STUDIO DI FATTIBILITA'									
PROGETTO PRELIMINARE									
PROGETTO DEFINITIVO									
RICHIESTA AUTORIZZAZIONI									
PROGETTO ESECUTIVO									
AGGIUDICAZIONE									
INIZIO-FINE LAVORI									
1° COLLAUDO (CORSO D'OPERA)									
2° COLLAUDO FINALE									
AVVIO ESERCIZIO/SERVIZIO									