

**S1 CRONOPROGRAMMA INTERVENTO 6  
PARCHEGGI INTERRATI CAIROLI**

MESE FASI	1 -2	3 - 5	6 - 13	14 - 16	17 - 19	20 - 28	29 - 53	54 - 56	57
STUDIO DI FATTIBILITA'									
PROGETTO PRELIMINARE									
RICHIESTA AUTORIZZAZIONI*									
PROGETTO DEFINITIVO									
PROGETTO ESECUTIVO									
AGGIUDICAZIONE									
INIZIO-FINE LAVORI									
1° COLLAUDO (CORSO D'OPERA)									
2° COLLAUDO FINALE									
AVVIO ESERCIZIO/SERVIZIO									

\*procedura ambientale ex L.R. 40/98