

S2 CRONOPROGRAMMA COMPLESSIVO
PISL BARRIERA DI MILANO

	PRIORITY	ANNO		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		FASI										
INTERVENTI MATERIALI	5	INTERVENTO 1	RIQ. SUOLO PUBBLICO B.TA TESSO, B.GO VITTORIA									
	4	INTERVENTO 2	COMPLETAMENTO SPINA REALE									
	7-8	INTERVENTO 3	SPAZI INTER. TRA SPINA CENTRALE E DOCKS-DORA									
	6	INTERVENTO 4	REALIZZAZIONE PARCHEGGI VIA STRADELLA									
	1	INTERVENTO 5	EX INCET - ED. INDUSTRIALE									
	2	INTERVENTO 6	EX INCET - PARCHEGGI E SUOLO PUBBLICO									
	3	INTERVENTO 7	EX INCET - CASERMA CARABINIERI									
		INTERVENTO 8	EX INCET - COMPLETAMENTO LOTTO 1									
	9	INTERVENTO 9	P.ZA ALIMONDA									
		INTERVENTO 10	OFFICINA DELLE IDEE									
		INTERVENTO 11	RIQUALIFICAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO PRIVATO DOCKS DORA									
AZIONI IMMATERIALI		AZIONE 1	PIANI DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE E MEDIAZIONE CULTURALE									
		AZIONE 2	MEDIAZIONE INTERCULTURALE									
		AZIONE 3	INTEGRAZIONE SOCIALE ED ECONOMICA NELL'AREA DEL PARCO DOCKS DORA									
		AZIONE 4	INCENTIVI ALLE MICRO IMPRESE ARTIGIANE E COMMERCIALI INCUBATORE DI IMPRESE DIFFUSO									
		AZIONE 5	STUDI PER LA VALORIZZAZIONE DELLA BORGATA TESSO									
		AZIONE 6	PROMOZIONE DELL'IMPRENDITIVITA' GIOVANILE "OFFICINA DELLE IDEE"									
		AZIONE 7	ATTUAZIONE DEL PISL									

PROGRAMMA COMPLEMENTARE	
-------------------------	--

[illegible]



TOTALE MESI
58
58
58
58
55
45
41
28
12
24
58
48
48
48
36
24
54
72

49
