

S1 CRONOPROGRAMMA INTERVENTO 1
RIQUALIFICAZIONE SUOLO PUBBLICO B.TA TESSO, B.GO VITTORIA

FASI \ MESE	1	2 - 3	4 - 7	8 - 9	10 - 11	12 - 23	24 - 53	54 - 56	57	58
STUDIO DI FATTIBILITA'										
PROGETTO PRELIMINARE										
PROGETTO DEFINITIVO										
RICHIESTA AUTORIZZAZIONI										
PROGETTO ESECUTIVO										
AGGIUDICAZIONE										
INIZIO-FINE LAVORI										
1° COLLAUDO (CORSO D'OPERA)										
2° COLLAUDO FINALE										
AVVIO ESERCIZIO/SERVIZIO										