
                                         MESE    

FASI
1-2 3-6 7-11 12-13 14-18 19-25 26-50 51-54 55

STUDIO DI FATTIBILITA'

PROGETTO PRELIMINARE

PROGETTO DEFINITIVO

RICHIESTA AUTORIZZAZIONI

PROGETTO ESECUTIVO

AGGIUDICAZIONE

INIZIO-FINE LAVORI

1° COLLAUDO (CORSO D'OPERA)

2° COLLAUDO FINALE

AVVIO ESERCIZIO/SERVIZIO

S1 CRONOPROGRAMMA INTERVENTO 5

EX INCET - EDIFICIO INDUSTRIALE


