

**CRONOPROGRAMMA INTERVENTO CODICE A-14**

	01-set-08	01-dic-08	01-mar-09	01-giu-09	01-set-09	01-dic-09	01-mar-10	01-giu-10	01-set-10
IDONEITA' E DISPONIBILITA' AREA*									
STUDIO DI FATTIBILITA'*									
PROGETTO PRELIMINARE									
PROGETTO DEFINITIVO									
RICHIESTA AUTORIZZAZIONI									
PROGETTO ESECUTIVO									
AGGIUDICAZIONE									
INIZIO-FINE LAVORI									
COLLAUDO									
AVVIO ESERCIZIO/SERVIZIO									

Periodo di riferimento: Trimestre

\* La verifica dell'idoneità e della disponibilità dell'area, unitamente allo studio di fattibilità, sono stati effettuati nell'ambito del presente Programma Operativo