

CRONOPROGRAMMA INTERVENTO CODICE A-09

	01-set-08	01-dic-08	01-mar-09	01-giu-09	01-set-09	01-dic-09	01-mar-10	01-giu-10	01-set-10	01-dic-10	01-mar-11	01-giu-11	01-set-11	01-dic-11
IDONEITA' E DISPONIBILITA' AREA*														
STUDIO DI FATTIBILITA'*														
PROGETTO PRELIMINARE														
PROGETTO DEFINITIVO														
RICHIESTA AUTORIZZAZIONI														
PROGETTO ESECUTIVO														
AGGIUDICAZIONE														
INIZIO-FINE LAVORI														
COLLAUDO														
AVVIO ESERCIZIO/SERVIZIO														

Periodo di riferimento: Trimestre

* La verifica dell'idoneità e della disponibilità dell'area, unitamente allo studio di fattibilità, sono stati effettuati nell'ambito del presente Programma Operativo