

CRONOPROGRAMMA INTERVENTO CODICE A-05

	01-set-09	01-dic-09	01-mar-10	01-giu-10	01-set-10	01-dic-10	01-mar-11	01-giu-11	01-set-11	01-dic-11	01-mar-12	01-giu-12	01-set-12	01-dic-12	01-mar-13	01-giu-13
IDONEITA' E DISPONIBILITA' AREA*																
STUDIO DI FATTIBILITA'*																
PROGETTO PRELIMINARE																
PROGETTO DEFINITIVO																
RICHIESTA AUTORIZZAZIONI																
PROGETTO ESECUTIVO																
AGGIUDICAZIONE																
INIZIO-FINE LAVORI																
COLLAUDO																
AVVIO ESERCIZIO/SERVIZIO																

Periodo di riferimento: Trimestre

* La verifica dell'idoneità e della disponibilità dell'area, unitamente allo studio di fattibilità, sono stati effettuati nell'ambito del presente Programma Operativo