

CRONOPROGRAMMA INTERVENTO CODICE A-10

	01-set-10	01-dic-10	01-mar-11	01-giu-11	01-set-11	01-dic-11	01-mar-12	01-giu-12	01-set-12	01-dic-12	01-mar-13	01-giu-13	01-set-13
IDONEITA' E DISPONIBILITA' AREA*													
STUDIO DI FATTIBILITA'*													
PROGETTO PRELIMINARE													
PROGETTO DEFINITIVO													
RICHIESTA AUTORIZZAZIONI													
PROGETTO ESECUTIVO													
AGGIUDICAZIONE													
INIZIO-FINE LAVORI													
COLLAUDO													
AVVIO ESERCIZIO/SERVIZIO													

Periodo di riferimento: Trimestre

* La verifica dell'idoneità e della disponibilità dell'area, unitamente allo studio di fattibilità, sono stati effettuati nell'ambito del presente Programma Operativo