

CRONOPROGRAMMA INTERVENTO CODICE A-12

	01-gen-10	01-apr-10	01-lug-10	01-ott-10	01-gen-11	01-apr-11	01-lug-11	01-ott-11	01-gen-12	01-apr-12	01-lug-12
IDONEITA' E DISPONIBILITA' AREA*											
STUDIO DI FATTIBILITA'*											
PROGETTO PRELIMINARE											
PROGETTO DEFINITIVO											
RICHIESTA AUTORIZZAZIONI											
PROGETTO ESECUTIVO											
AGGIUDICAZIONE											
INIZIO-FINE LAVORI											
COLLAUDO											
AVVIO ESERCIZIO/SERVIZIO											

Periodo di riferimento: Trimestre

* La verifica dell'idoneità e della disponibilità dell'area, unitamente allo studio di fattibilità, sono stati effettuati nell'ambito del presente Programma Operativo