

CRONOPROGRAMMA INTERVENTO CODICE A-02

	01-set-08	01-dic-08	01-mar-09	01-giu-09	01-set-09	01-dic-09	01-mar-10	01-giu-10
IDONEITA' E DISPONIBILITA' AREA*								
STUDIO DI FATTIBILITA'*								
PROGETTO PRELIMINARE								
PROGETTO DEFINITIVO								
RICHIESTA AUTORIZZAZIONI								
PROGETTO ESECUTIVO								
AGGIUDICAZIONE								
INIZIO-FINE LAVORI								
COLLAUDO								
AVVIO ESERCIZIO/SERVIZIO								

Periodo di riferimento: Trimestre

* La verifica dell'idoneità e della disponibilità dell'area, unitamente allo studio di fattibilità, sono stati effettuati nell'ambito del presente Programma Operativo