

CRONOPROGRAMMA INTERVENTO CODICE A-07

	01-mag-10	01-ago-10	01-nov-10	01-feb-11	01-mag-11	01-ago-11	01-nov-11	01-feb-12	01-mag-12	01-ago-12	01-nov-12	01-feb-13	01-mag-13	01-ago-13	01-nov-13
IDONEITA' E DISPONIBILITA' AREA*															
STUDIO DI FATTIBILITA'*															
PROGETTO PRELIMINARE															
PROGETTO DEFINITIVO															
RICHIESTA AUTORIZZAZIONI															
PROGETTO ESECUTIVO															
AGGIUDICAZIONE															
INIZIO-FINE LAVORI															
COLLAUDO															
AVVIO ESERCIZIO/SERVIZIO															

Periodo di riferimento: Trimestre

* La verifica dell'idoneità e della disponibilità dell'area, unitamente allo studio di fattibilità, sono stati effettuati nell'ambito del presente Programma Operativo