

**CRONOPROGRAMMA INTERVENTO CODICE A-06**

	01-gen-10	01-apr-10	01-lug-10	01-ott-10	01-gen-11	01-apr-11	01-lug-11	01-ott-11	01-gen-12	01-apr-12	01-lug-12	01-ott-12
IDONEITA' E DISPONIBILITA' AREA*												
STUDIO DI FATTIBILITA'*												
PROGETTO PRELIMINARE												
PROGETTO DEFINITIVO												
RICHIESTA AUTORIZZAZIONI												
PROGETTO ESECUTIVO												
AGGIUDICAZIONE												
INIZIO-FINE LAVORI												
COLLAUDO												
AVVIO ESERCIZIO/SERVIZIO												

Periodo di riferimento: Trimestre

\* La verifica dell'idoneità e della disponibilità dell'area, unitamente allo studio di fattibilità, sono stati effettuati nell'ambito del presente Programma Operativo