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FASI
1-2 3-5 6-7 8-10 11-27 28-30 31

STUDIO DI FATTIBILITA'

PROGETTO PRELIMINARE

PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO

RICHIESTA AUTORIZZAZIONI

AGGIUDICAZIONE

INIZIO-FINE LAVORI

1° COLLAUDO (CORSO D'OPERA)

2° COLLAUDO FINALE

AVVIO ESERCIZIO/SERVIZIO

S1 CRONOPROGRAMMA INTERVENTO 9

PIAZZA ALIMONDA


