S1 CRONOPROGRAMMA INTERVENTO 2
NUOVA BIBLIOTECA AMBROSINI

MESE
FAS| 1-4 5-6 7-1 11-17 18-35 36-40

STUDIO DI FATTIBILITA'

PROGETTO PRELIMINARE

PROGETTO DEFINITIVO

RICHIESTA AUTORIZZAZIONI

PROGETTO ESECUTIVO

AGGIUDICAZIONE

INIZIO-FINE LAVORI

1°COLLAUDO (CORSO D'OPERA)

2° COLLAUDO FINALE

AVVIO ESERCIZIO/SERVIZIO




