S1 CRONOPROGRAMMA INTERVENTO 8

ISVOR CORSO DANTE_RESIDENZA

EX

MESE
FASI

STUDIO DI FATTIBILITA'

PROGETTO PRELIMINARE

3-5 6-9 10 11

12-18

19 - 30

31-42

43 - 54

55 - 66

67 -72

73

74 -75

PROGETTO DEFINITIVO

RICHIESTA AUTORIZZAZIONI*

AGGIUDICAZIONE

PROGETTO ESECUTIVO

INIZIO-FINE LAVORI

COLLAUDO

AVVIO ESERCIZIO/SERVIZIO




