
                                         MESE    

FASI
1-4 5-6 7-10 11-17 18-35 36-40 41

STUDIO DI FATTIBILITA'

PROGETTO PRELIMINARE

PROGETTO DEFINITIVO

RICHIESTA AUTORIZZAZIONI

PROGETTO ESECUTIVO

AGGIUDICAZIONE

INIZIO-FINE LAVORI

1° COLLAUDO (CORSO D'OPERA)

2° COLLAUDO FINALE

AVVIO ESERCIZIO/SERVIZIO

S1 CRONOPROGRAMMA INTERVENTO 7

EX INCET - CASERMA DEI CARABINIERI


