S1 CRONOPROGRAMMA INTERVENTO 7
EX INCET - CASERMA DEI CARABINIERI
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STUDIO DI FATTIBILITA'

PROGETTO PRELIMINARE

PROGETTO DEFINITIVO

RICHIESTA AUTORIZZAZIONI

PROGETTO ESECUTIVO

AGGIUDICAZIONE

INIZIO-FINE LAVORI

1° COLLAUDO (CORSO D'OPERA)

2° COLLAUDO FINALE

AVVIO ESERCIZIO/SERVIZIO




