S1 CRONOPROGRAMMA INTERVENTO 6
PARCHEGGI INTERRATI CAIROLI

MESE
FASI

1-2

3-5

6-13

14-16

17 -19

20 - 28

29 - 53

54 - 56

57

STUDIO DI FATTIBILITA'

PROGETTO PRELIMINARE

RICHIESTA AUTORIZZAZIONI*

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTO ESECUTIVO

AGGIUDICAZIONE

INIZIO-FINE LAVORI

1°COLLAUDO (CORSO D'OPERA)

2° COLLAUDO FINALE

AVVIO ESERCIZIO/SERVIZIO

*procedura ambientale ex L.R. 40/98




