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STUDIO DI FATTIBILITA'

PROGETTO PRELIMINARE

RICHIESTA AUTORIZZAZIONI*

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTO ESECUTIVO

AGGIUDICAZIONE

INIZIO-FINE LAVORI 

1° COLLAUDO (CORSO D'OPERA)

2° COLLAUDO FINALE

AVVIO ESERCIZIO/SERVIZIO

*procedura ambientale ex L.R. 40/98

S1 CRONOPROGRAMMA INTERVENTO 6                                                                                                                                         

PARCHEGGI INTERRATI CAIROLI


