S1 CRONOPROGRAMMA INTERVENTO 1

PARCO LAGHETTI

FASI

STUDIO DI FATTIBILITA'

PROGETTO PRELIMINARE

10 - 11

12--14

15-22

23 - 47

48 - 50

52

PROGETTO DEFINITIVO

RICHIESTA AUTORIZZAZIONI

PROGETTO ESECUTIVO

AGGIUDICAZIONE

INIZIO-FINE LAVORI

1°COLLAUDO (CORSO D'OPERA)

2° COLLAUDO FINALE

AVVIO ESERCIZIO/SERVIZIO




