
                                         MESE    

FASI
1 2 - 3 4 - 7 8 - 9 10-13 14-20 21-44 45-48 49

STUDIO DI FATTIBILITA'

PROGETTO PRELIMINARE

PROGETTO DEFINITIVO

RICHIESTA AUTORIZZAZIONI

PROGETTO ESECUTIVO

AGGIUDICAZIONE

INIZIO-FINE LAVORI

1° COLLAUDO (CORSO D'OPERA)

2° COLLAUDO FINALE

AVVIO ESERCIZIO/SERVIZIO

S1 CRONOPROGRAMMA INTERVENTO 12

EX INCET - SCUOLA MATERNA E ASILO NIDO


