S2 CRONOPROGRAMMA COMPLESSIVO
PISL BARRIERA DI MILANO

, ANNO
PRIORITA" .o/
5 INTERVENTO 1 |RIQ. SUOLO PUBBLICO B.TA TESSO, B.GO VITTORIA
4 INTERVENTO2 | COMPLETAMENTO SPINA REALE
7-8 INTERVENTO 3 | SPAZI INTER. TRA SPINA CENTRALE E DOCKS-DORA

E 5 6 INTERVENTO 4  |REALIZZAZIONE PARCHEGGI VIA STRADELLA
g< 1 INTERVENTO5  |EX INCET - ED. INDUSTRIALE
& ﬁ 2 INTERVENTO 6  |EX INCET - PARCHEGGI E SUOLO PUBBLICO
E < 3 INTERVENTO 7 |EX INCET - CASERMA CARABINIERI
e INTERVENTO 8  |EX INCET - COMPLETAMENTO LOTTO 1

9 INTERVENTO9 | P.ZA ALIMONDA

INTERVENTO 10

OFFICINA DELLE IDEE

INTERVENTO 11

RIQUALIFICAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO PRIVATO DOCKS DORA

PIANI DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE

AZIONE 1 E MEDIAZIONE CULTURALE
AZIONE 2 MEDIAZIONE INTERCULTURALE
_ AZIONE 3 INTEGRAZIONE SOCIALE ED ECONOMICA
3 NELL'AREA DEL PARCO DOCKS DORA
5 INCENTIVI ALLE MICRO IMPRESE
oy AZIONE 4 ARTIGIANE E COMMERCIALI
i INCUBATORE DI IMPRESE DIFFUSO
s STUDI PER LA VALORIZZAZIONE
AZIONE 5 DELLA BORGATA TESSO
AZIONE 6 PROMOZIONE DELLIMPRENDITIVITA GIOVANILE
“OFFICINA DELLE IDEE"
AZIONE 7 ATTUAZIONE DEL PISL

PROGRAMMA COMPLEMENTARE

INTERVENTO 12

EXINCET - SCUOLA MATERNA ASILO NIDO




TOTALE
MESI

58

58

58

36

24

54
72

49




