
PRIORITA' 1 6 7 8 9
 TOTALE 

MESI

1 INTERVENTO 1 PARCO DEL VALENTINO   FASE 1 119

6 INTERVENTO 2 SISTEMAZ. VIABILITA'  DEL QUARTIERE 58

INTERVENTO 3 EX BAGNI PUBBLICI 47

2 INTERVENTO 4 EX OSPEDALE OMEOPATICO 53

5 INTERVENTO 5 AMPLIAMENTO PARCHEGGIO PADIGLIONE V 54

4 INTERVENTO 6 PARCHEGGIO INTERRATO CAIROLI 57

3 INTERVENTO 7 PARCHEGGIO INTERRATO CASTELLO 57

INTERVENTO 8 EX ISVOR C.DANTE FASE 1 75

AZIONE 1

RAFFORZARE LA COESIONE SOCIALE 

E LA PARTECIPAZIONE ATTIVA, 

A CONTRSTARE PERICOLI DI ESCLUSIONE 36

AZIONE 2 INTEGRAZIONE CONTRO LE DISCRIMINAZIONI 48

AZIONE 3 MEDIAZIONE CULTURALE 36

AZIONE 4
A FAVORE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE

CARTA ETICA 36

AZIONE 5 PROMOZIONE TERRITORIALE 36

AZIONE 6 ATTUAZIONE PISL 72

INTERVENTO 9 PARCO DEL VALENTINO FASE 2

INTERVENTO 10 EX ISVOR C.DANTE FASE 2

INTERVENTO 11 MUSEO DIFFUSO

INTERVENTO 12 PIANI DI RECUPERO

S2 CRONOPROGRAMMA COMPLESSIVO

PISL SAN SALVARIO
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                                                                                                           ANNO  

FASI
32 104 5

PROGRAMMA COMPLEMENTARE


