CRONOPROGRAMMA INTERVENTO CODICE A-13

IDONEITA' E DISPONIBILITA' AREA*

01-set-08

01-dic-08

0l1-mar-09

01-giu-09

01-set-09

01-dic-09

0l-mar-10

01-giu-10

0l-set-10

01-dic-10

0l-mar-11

01-giu-11

Ol-set-11

01-dic-11

STUDIO DI FATTIBILITA™

PROGETTO PRELIMINARE

PROGETTO DEFINITIVO

RICHIESTA AUTORIZZAZIONI

PROGETTO ESECUTIVO

AGGIUDICAZIONE

INIZIO-FINE LAVORI

COLLAUDO

AVVIO ESERCIZIO/SERVIZIO

Periodo di riferimento: Trimestre

* La verifica dell'idoneita e della disponibilita dell'area, unitamente allo studio di fattibilita, sono stati effettuati nell'ambito del presente Programma Operativo




