CRONOPROGRAMMA INTERVENTO CODICE A-12

IDONEITA' E DISPONIBILITA' AREA*

01-gen-10

01-apr-10

01-lug-10

01-ott-10

01-gen-11

0l-apr-11

01-lug-11

O0l-ott-11

01-gen-12

01-apr-12

01-lug-12

STUDIO DI FATTIBILITA™

PROGETTO PRELIMINARE

PROGETTO DEFINITIVO

RICHIESTA AUTORIZZAZIONI

PROGETTO ESECUTIVO

AGGIUDICAZIONE

INIZIO-FINE LAVORI

COLLAUDO

AVVIO ESERCIZIO/SERVIZIO

Periodo di riferimento: Trimestre

* La verifica dell'idoneita e della disponibilita dell'area, unitamente allo studio di fattibilita, sono stati effettuati nell'ambito del presente Programma Operativo




